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Heka Viikinmaki Henrik Lattilaisen katu 12 rakennusurakan lisa- ja
muutostyot
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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Viikinmaki Henrik Lattilaisen katu 12 rakennusurakan lisatéita NCC
Rakennus Oy:lta hintaan 2.728,68 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.399.072 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 419.953,60 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 46.665,04 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitetyn muutostydn, joka koskee sisapihan tukimuurin
siipien pohjalaatan tekoa, kustannus on 2.728,68 euroa.
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