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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tekemaan Asunto Oy
Helsingin Rungon LVI-suunnittelusopimuksen muutoksen Helsingin
Kartech Oy:n kanssa siten, ettd sopimus laaditaan arvonlisaverolliseen
hintaan 91.868,72 euroa (15,62 e/asm2).

Sahkosuunnittelun kokonaispalkkio on 91.868,72 euroa sisaltaen
kohteen muutoksista aiheutuneet suunnittelukustannukset seka
aikaisemmin maksetut suunnittelupalkkiot ja sisaltyy kohteen
hyvaksyttyyn Hitas-hintaan.

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja on 11.1.2007 valinnut Asunto Oy Helsingin Rungon
LVI-suunnittelijaksi Helsingin Kartech Oy:n.

Tuolloin kohde oli suunniteltu siten, etta asukkaille olisi myyty
raakatilaa, jonka he olisivat voineet rakentaa valmiiksi.

Kohteen kokonaisurakkakilpailu kaytiin syksylla 2007.

Asuntotuotantotoimikunta paatti 21.11.2007 hylata saadun tarjouksen
liian kalliina. Samalla toimikunta paatti oikeuttaa toimiston selvittamaan
Asunto Oy Helsingin Rungolle suhdannetilanteeseen soveltuvan
urakkamuodon.

Toimikunta hyvaksyi 18.4.2012 suunnitelmamuutokset, jotka koskivat
raakatilan valmiisi rakentamista ja suunnitelmien tehostamista.
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