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Heka Käpylä Osmontie 43 sähköurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-008630 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Käpylä Osmontie 43 sähköurakan lisätöitä Uudenmaan Sähkötekniikka 
JP Oy:ltä hyvityshintaan -4.836,60 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Sähköurakoitsija on Uudenmaan Sähkötekniikka JP Oy ja sähköurakan 
urakkasopimuksen hinta on 559.650 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 27.982,50 euroa. Toimitusjohtajalla on em. viiden 
prosentin rajasta huolimatta kuitenkin oikeus hyväksyä urakan lisä- ja 
muutostöitä 50.000 euroon saakka. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
toimikunnan 4.9.2013 tekemällä päätöksellä 110.694,59 euroa. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat hyvityshintaan
 -4.836,60 euroa. Lisätyöt:

 lämmityskaapeleiden lisäykset asuntoihin (4)
 lisäajan hyvitys työnjohtokuluista (7)

Lisätiedot
Klaus Hamström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32307

klaus.hamstrom(a)att.hel.fi
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