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Heka Viikinmäki Henrik Lättiläisen katu 12 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-000828 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Viikinmäki Henrik Lättiläisen katu 12 rakennusurakan lisätöitä NCC 
Rakennus Oy:ltä hintaan 2.728,68 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.399.072 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 419.953,60 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 46.665,04 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitetyn muutostyön, joka koskee sisäpihan tukimuurin 
siipien pohjalaatan tekoa, kustannus on 2.728,68 euroa.

Lisätiedot
Juhani Ristola, projektipäällikkö, puhelin: 310 32374

juhani.ristola(a)att.hel.fi
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