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Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot/ Aurinkolahden 
rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2013-015574 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot/Aurinkolahden rakennusurakan 
lisätöitä lisähintaan 20.760,03 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusliike V.O. Mattila Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 3.675.234,76  euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 183.761,74 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 68.911,74 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
20.760,03 euroa. Lisätyöt:

 lukkomuutokset ja oviautomatiikka (9)
 sprinklerin siirron sähkötyöt (11)
 pikapalopostikaapit (12B)
 pihakaivo (14)
 ääniloukkujen lisäys (15)
 erilaisia sähkömuutostöitä (19B, 20B, 24)
 tukimuurien määrän pienentäminen, hyvitys (25B)
 tukimuurien pinnoittaminen (26)

Lisätiedot
Heli Miettinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32306

heli.miettinen(a)att.hel.fi
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