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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Kiinteistd Oy Helsingin Palveluasunnot/Aurinkolahden rakennusurakan
lisatoita lisdhintaan 20.760,03 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusliike V.O. Mattila Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 3.675.234,76 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata li

sa- ja muutostoita 5 %

urakkasummasta eli 183.761,74 euroa. Lisatoita on tahan mennessa

tilattu 68.911,74 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa

20.760,03 euroa. Lisatyot:

— lukkomuutokset ja oviautom
— sprinklerin siirron sahkotyot
— pikapalopostikaapit (12B)

— pihakaivo (14)

— aaniloukkujen lisays (15)

atiikka (9)
(11)

— erilaisia sahkdmuutostoita (19B, 20B, 24)
— tukimuurien maaran pienentaminen, hyvitys (25B)
— tukimuurien pinnoittaminen (26)
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