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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Vallila Kangasalantie 13 rakennusurakan lisatéita Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:lta hintaan 15.120,11 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 13.396.914 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 669.845,70 euroa. Lisatdita on tdhan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 186.445,45
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat 15.120,11
euroa. Lisatyot:

— autohallin lattian inj .varauslatkien paikkaus, jatehuoneen
tormayssuojat ja vesipostikotelot (48A)

— Anjalantie 2 sadevesien viemardinti sisapihalla (50)

— autohallin oven kaukosaatimet (51)

— piharakennusten sokkelimuutos ja korkomuutos (55)

— pesulan kotelo- ja pelastustieopasteiden uusinta (59)
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