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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Asunto Oy Helsingin Rungon rakennusurakan lisatéita Skanska
Talonrakennus Oy:lta hintaan 19.632,42 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 19.180.069 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 959.003,45 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 35.781,73
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
19.632,42 euroa. Lisatyot:

— pelastustien ja sen ympariston suunnitelmamuutosten
toteutus (19)
— pesulaan varaustaulu lukkoineen (20)
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