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275 §
Helsingin Asumisoikeus Oy/ Lallukankuja 3 sähkösuunnittelun 
lisätyöt

HEL 2014-011093 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja hallintoyksikön maksamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy/Lallukankuja 3 sähkösuunnittelun lisätöistä 
Sähkösuunnittelu Elbox Oy:lle 1.860 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen sähkösuunnittelijaksi 
Sähköinsinööritoimisto Elbox Oy:n.

Suunnittelija esittää projektin pitkittymisestä aiheutuneista lisätöistä 
maksettavaksi 1.860 euroa.

Sähkösuunnittelun kokonaispalkkio on 10.431 euroa. Toimitusjohtajalla 
on oikeus päättää suunnittelun lisätöiden osalta siihen summaan 
saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen hinnan kanssa ei 
ylitä 100.000 euroa. Tähän mennessä suunnittelun lisätöitä ei ole 
tilattu.

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi
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