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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Asunto Oy Helsingin Suezinpuiston rakennusurakan lisatoita NCC
Rakennus Oy:lta hintaan 24.701,76 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.577.025,56 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 828.851,28 euroa. Lisatoita on tdhan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 494.281,26
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat 24.701,76
euroa. Lisatyot:

— virtausanturit ja huoneistoyksikét (4.3a.)

— massiivilaattojen madaltaminen (4.6a.)

— IV-konehuoneen luukun kaiteet (5.6.)

— porttikongin katon kiinnitys (5.7.)

— B-portaan asuntojen hormin palokittaus (5.8.)
— autohallin ajotunnelin liikennevalot (5.9b.)
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