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Asunto Oy Helsingin Lallukankulman sähkösuunnittelun lisätyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja hallintoyksikön maksamaan 
Asunto Oy Helsingin Lallukankulman sähkösuunnittelun lisätöistä 
Sähköinsinööritoimisto Elbox Oy:lle 1.860 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen sähkösuunnittelijaksi 
Sähköinsinööritoimisto Elbox Oy:n. 

Suunnittelija on esittänyt projektin pitkittymisestä aiheutuneista 
lisätöistä maksettavaksi 1.860 euroa.

Sähkösuunnittelun kokonaispalkkio on 9.680 euroa. Toimitusjohtajalla 
on oikeus päättää suunnittelun lisätöiden osalta siihen summaan 
saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen hinnan kanssa ei 
ylitä 100.000 euroa. Tähän mennessä suunnittelun lisätöitä ei ole 
tilattu.

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi
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