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Heka Myllypuro Lallukankuja 1 sahkosuunnittelun lisatyot

HEL 2012-006238 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon maksamaan
Heka Myllypuro Lallukankuja 1:n sahkosuunnittelun lisatoista
Sahkosuunnittelu Elbox Oy:lle 3.720 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen sahkosuunnittelijaksi
Sahkdsuunnittelu Elbox Oy:n.

Projektin pitkittymisesta aiheutuneista lisatoista suunnittelija esittaa
korvattavaksi 3.720 euroa.

Suunnittelun kokonaispalkkio on 23.724 euroa. Toimitusjohtajalla on
oikeus tilata suunnittelun lisatoita siihen summaan saakka, joka
yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen hinnan kanssa ei ylitd 100.000
euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu 6.534,99 eurolla.
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