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278 §
Asunto Oy Lallukankulman, Helsingin Asumisoikeus Oy/ 
Lallukankuja 3 ja Heka Myllypuro Lallukankuja 1 LVIA-suunnittelun 
lisätyöt 

HEL 2014-011099 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
seuraavat vuonna 2011 laskutetut lisätyöt Hepacon Oy:ltä

 Asunto Oy Lallukankulma hintaan 1.109,33 e (alv 23 %)
 Helsingin Asumisoikeus Oy/Lallukankuja 3 hintaan 394,43 euroa 

(alv 23 %) ja
 Heka Myllypuro Lallukankuja 1 hintaan 961,42 euroa (alv 23 %).

Lisäksi toimitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja hallintoyksikön 
maksamaan projektin pitkittymisestä ja tilaajan vaatimista muutoksista 
urakkalaskentasuunnitelmiin vuosien 2011 ja 2012 aikana tehdyistä 
töistä seuraavasti:

 Asunto Oy Lallukankulma 8.931,43 e (alv 24 %)
 Helsingin Asumisoikeus Oy/Lallukankuja 3 hintaan 5.767,51 

euroa (alv 24 %) ja
 Heka Myllypuro Lallukankuja 1 hintaan 11.729,43 euroa (alv 23 

%

Yllä esitetyistä muutostöistä on vähennetty suunnitteluvirheistä 
aiheutuneet urakan lisätöiden osuudet (yhteensä 2.556,76 euroa).

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteiden LVIA-suunnittelijaksi Hepacon 
Oy:n. 

Suunnittelija on tehnyt muutostöitä ko. kohteissa projektin 
pitkittymisestä ja tilaajan vaatimista muutoksista johtuen 
urakkalaskentasuunnitelmiin vuosien 2011 ja 2012 aikana. Esitetyistä 
muutostöistä on vähennetty suunnitteluvirheistä aiheutuneet urakan 
lisätöiden osuudet.

LVIA-suunnittelun kokonaispalkkio on Asunto Oy Lallukankulman 
osalta on 29.536 euroa, Helsingin Asumisoikeus Oy/Lallukankuja 3 
osalta 31.907 euroa ja Heka Myllypuro Lallukankuja 1 osalta 71.661 
euroa. Toimitusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisätöiden 
osalta siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna 
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suunnittelutarjouksen hinnan kanssa ei ylitä 100.000 euroa. Tähän 
mennessä suunnittelun lisätöistä on tilattu seuraavasti: Lallukankulma 
5.535 eurolla, Lallukankuja 3 1.968 eurolla ja Lallukankuja 1  4.797 
eurolla.

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi
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