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Asunto Oy Helsingin Suezinpuiston rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt 
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy Helsingin Suezinpuiston rakennusurakan lisätöitä NCC 
Rakennus Oy:ltä hintaan 24.701,76 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.577.025,56 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 828.851,28 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 494.281,26 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 24.701,76 
euroa. Lisätyöt:

 virtausanturit ja huoneistoyksiköt (4.3a.)
 massiivilaattojen madaltaminen (4.6a.)
 IV-konehuoneen luukun kaiteet (5.6.)
 porttikongin katon kiinnitys (5.7.)
 B-portaan asuntojen hormin palokittaus (5.8.)
 autohallin ajotunnelin liikennevalot (5.9b.) 
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