
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 56/2014 1 (2)
Asuntotuotantotoimisto
Toimitusjohtaja

12.09.2014
Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alv.nro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel.fi +358 9 310 323 37 F102012566

283 §
Asunto Oy Helsingin Fenixinrinteen rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2013-015776 T 02 08 03 01

Att 7304685

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy Helsingin Fenixinrinteen rakennusurakan lisätöitä Rand & 
Tuulberg Oy:ltä lisähintaan 73.690,12 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rand & Tuulberg Oy ja urakan urak-
kasopimuksen mukainen hinta on 9.064.400 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 453.220 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
104.354,95 eurolla (summaan on lisätty tj 13.12.2013 päätöksessä 
lisätyön nro 17 lukukorjaus 166,41 euroa). 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
73.690,12 euroa. Lisätyöt:

 Sewatek läpiviennit (2)
�

 parvekematot (12)
�

 automaatiokaapelilisäykset (23)
�

 automatiikan suunnitelmamuutos (25)
 sähkömuutoksia (28)
 maanrakennustöiden määrämuutokset, salaojamuutos (29)

�
 bide-letkujen vaihto pidemmiksi (31)

�
 piharinteen kaiteiden verkot (32)
 julkisivujen taustojen maalaus (33)

�
 Helen Oy:n kaukolämpömittarin kytkentä VAK (34)

�
 saunojen ohjauskeskuksille suojakotelot (35)

Lisätiedot
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Kristiina Ikävalko, projektipäällikkö, puhelin: 31032363
kristiina.ikavalko(a)att.hel.fi
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