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Heka Pukinmäki Sunilantie 9 LVIA-suunnittelun lisätyöt

HEL 2014-011107 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja hallintoyksikön maksamaan 
Heka Pukinmäki Sunilantie 9 LVIA-suunnittelun lisätöistä Instakon 
Oy:lle yhteensä 9.395 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen LVIA-suunnittelijaksi Instakon 
Oy:n. 

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnitteluna seuraavia LVIA-
suunnittelutöitä:

 kohteen kuuden asuinkerrostalon IV-lämmitysverkostosta 
eriytetyt kylpyhuoneiden lämmityspatterit omaksi 
lämmityspiirikseen hintaan 5.125 euroa

 kohteen kuuden asuinkerrostalon 1. krs:n lattiassa olevien 
lämmitysputkien siirto 1. krs:n kattoon ja kerhohuoneen kohdalla 
olevien putkien siirto kerhohuoneen kattoon hintaan 4.270 
euroa. 

LVIA-suunnittelun kokonaispalkkio on 85.000 euroa. Toimitusjohtajalla 
on oikeus päättää suunnittelun lisätöiden osalta siihen summaan 
saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen hinnan kanssa ei 
ylitä 100.000 euroa. Tähän mennessä suunnittelun lisätöitä ei ole 
tilattu.
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