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Heka Myllypuro Lallukankuja 1 sähkösuunnittelun lisätyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön maksamaan 
Heka Myllypuro Lallukankuja 1:n sähkösuunnittelun lisätöistä 
Sähkösuunnittelu Elbox Oy:lle 3.720 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen sähkösuunnittelijaksi 
Sähkösuunnittelu Elbox Oy:n. 

Projektin pitkittymisestä aiheutuneista lisätöistä suunnittelija esittää 
korvattavaksi 3.720 euroa.

Suunnittelun kokonaispalkkio on 23.724 euroa. Toimitusjohtajalla on 
oikeus tilata suunnittelun lisätöitä siihen summaan saakka, joka 
yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen hinnan kanssa ei ylitä 100.000 
euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 6.534,99 eurolla.
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Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432
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