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Heka Puistola Mehiläistie 16 LVI-suunnittelun lisätyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja hallintoyksikön maksamaan 
Heka Puistola Mehiläistie 16 LVI-suunnittelun lisätyöstä Hepacon Oy:lle 
2.449,62 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen LVI-suunnittelijaksi Hepacon Oy:n.

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnitteluna palokatkosuunnitelman 
laadinnan ja esittää työstä korvattavaksi 2.449,62 euroa.

LVI-suunnittelun kokonaispalkkio on 33.540 euroa. Toimitusjohtajalla 
on oikeus päättää suunnittelun lisätöiden osalta siihen summaan 
saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen hinnan kanssa ei 
ylitä 100.000 euroa. Tähän mennessä suunnittelun lisätöitä ei ole 
tilattu.

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi
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