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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Puistola Suuntimotie 16 rakennusurakan lisatdita Consti Julkisivut
Oy:lta hyvityshintaan

-739,06 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 1.429.960,99 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 71.498,05 euroa. Lisatoitd on tahan mennessa
tilattu 27.989,84 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
hyvityshintaan -739,06 euroa. Lisatyot:

— asuntojen 66 ja 78 kylpyhuoneiden muutosty6t, hyvitys (41)

— C- ja D-talojen sahkokorjaukset, VAK-ohjaukset (48)

— piha-alueen takuuajan tyot pensaiden ja nurmialueen osalta,
hyvitys (49A)
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