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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisaatio/Huopalahdentie 5 LVIA-
urakan lisatoita Amplit Oy:lta hintaan 16.763 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen LVIA-urakoitsija on Amplit Oy ja urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 1.186.680 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 59.334 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
41.062,61 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
16.763 euroa. Lisatyot:

— A-ja B-rappujen huoneistojen B29, b33, B37, B41 ja B43
tuloilmaventtiilien vaihtaminen ja linjan uudelleen saato (29B)

— saatopellit IV-nousujen ylapaahan C- ja D-portaiden ullakoille
(30)

— A-F -portaiden bideletkujen vaihtoty6 (31)

— C-portaan lampdjohtolinjan nro 24 muutokset (32B)

— matalan osan ulospuhallushajottajien vaihtaminen malliin BRSF
(33)

— kanttikanava (34)

— C- ja D-portaiden Pex-vesijohtojen muutostyo (35)

Lisatiedot
Klaus Hamstrom, projektipaallikkd, puhelin: 310 32307
klaus.hamstrom(a)att.hel fi
Otteet
Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhaku
hankintapaatokseen,
pienhankinnat, kaupunginhallitus
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9310 1672 0201256-6  800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel fi +358 9 310 323 37 F102012566



