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Heka Puistola Suuntimotie 16 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2013-015902 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Puistola Suuntimotie 16 rakennusurakan lisätöitä Consti Julkisivut 
Oy:ltä hyvityshintaan 
-739,06 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 1.429.960,99 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 71.498,05 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 27.989,84 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
hyvityshintaan -739,06 euroa. Lisätyöt:

 asuntojen 66 ja 78 kylpyhuoneiden muutostyöt, hyvitys (41)
 C- ja D-talojen sähkökorjaukset, VAK-ohjaukset (48)
 piha-alueen takuuajan työt pensaiden ja nurmialueen osalta, 

hyvitys (49A)
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Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296
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