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Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiö/ Huopalahdentie 5 LVIA-
urakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-002243 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiö/Huopalahdentie 5 LVIA-
urakan lisätöitä Amplit Oy:ltä hintaan 16.763 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen LVIA-urakoitsija on Amplit Oy ja urakan urakkasopimuksen 
mukainen hinta on 1.186.680 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 59.334 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
41.062,61 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
16.763 euroa. Lisätyöt:

 A- ja B-rappujen huoneistojen B29, b33, B37, B41 ja B43 
tuloilmaventtiilien vaihtaminen ja linjan uudelleen säätö (29B)

 säätöpellit IV-nousujen yläpäähän C- ja D-portaiden ullakoille 
(30)

 A-F -portaiden bideletkujen vaihtotyö (31)
 C-portaan lämpöjohtolinjan nro 24 muutokset (32B)
 matalan osan ulospuhallushajottajien vaihtaminen malliin BRSF 

(33)
 kanttikanava (34)
 C- ja D-portaiden Pex-vesijohtojen muutostyö (35) 

Lisätiedot
Klaus Hamström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32307

klaus.hamstrom(a)att.hel.fi
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