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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Kiinteistd Oy Auroranlinna/Kaenkuja 6 rakennusurakan lisatoita
Rakennus Oy Antti J. Aholalta lisdhintaan 4.770,80 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennus Oy Antti J. Ahola ja urakan
urak-kasopimuksen mukainen hinta on 3.546.400 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 177.320 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
27.334,77 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
4.770,80 euroa. Lisatyot:

hissimuutos, hyvitys (10)
julkisivumuuraus, hyvitys (11B)
ldmpdjohtomuutoksia as 32 (12)
antennimuutoksia (13A)

uusi tonttivesijohto ja louhinta (16)

— Finnfoam'in poisto ja lattiavalu, as 21 (18)

Lisatiedot
Jarkko Heinonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32338
jarkko.heinonen(a)att.hel fi
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