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304 §
Kiinteistö Oy Auroranlinna / Käenkuja 6 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-004793 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Kiinteistö Oy Auroranlinna/Käenkuja 6 rakennusurakan lisätöitä 
Rakennus Oy Antti J. Aholalta lisähintaan 4.770,80 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennus Oy Antti J. Ahola ja urakan 
urak-kasopimuksen mukainen hinta on 3.546.400 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 177.320 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
27.334,77 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
4.770,80 euroa. Lisätyöt:

 hissimuutos, hyvitys (10)
 julkisivumuuraus, hyvitys (11B)
 lämpöjohtomuutoksia as 32 (12)
 antennimuutoksia (13A)
 uusi tonttivesijohto ja louhinta (16)
 Finnfoam'in poisto ja lattiavalu, as 21 (18) 

Lisätiedot
Jarkko Heinonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32338

jarkko.heinonen(a)att.hel.fi
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