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Heka Viikinmäki Henrik Lättiläisen katu 12 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-000828 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Viikinmäki Henrik Lättiläisen katu 12 rakennusurakan lisätöitä NCC 
Rakennus Oy:ltä lisähintaan 717,98 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.399.072 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 419.953,60 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 55.899,18 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitetyn muutostyön, joka koskee luhtikäytävien 
puutrallien materiaalimuutosta, kustannukset ovat 717,98 euroa.

Lisätiedot
Merja Rukko, projektipäällikkö, puhelin: 310 76325

merja.rukko(a)att.hel.fi
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