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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka

Viikinmaki Henrik Lattilaisen katu 12 rakennusurakan lisatoita NCC
Rakennus Oy:lta lisahintaan 717,98 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.399.072 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 419.953,60 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 55.899,18 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitetyn muutostydn, joka koskee luhtikaytavien
puutrallien materiaalimuutosta, kustannukset ovat 717,98 euroa.
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