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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka

Kansanasunnot Kortteli 819 rakennusurakan lisatoitda Uudenmaan
Mestari-Rakentajat Oy:lta hintaan 20.249,53 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 7.584.832 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 379.241,60 euroa. Toimikunta on 4.9.2013
myontanyt lisatdihin 61.482,91 euroa, joten toimitusjohtajan ja
toimikunnan hyvaksymien lisatdiden ylaraja on 440.724,51 euroa.
Lisatoita on tdhan mennessa tilattu 221.789 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
20.249,53 euroa. Lisatyot:

— 1.ja 2. vaiheen ylimaaraiset purkutyot ja korjaukset (17)

2. vaiheen asukkaiden jatelavat ja asukastavaroiden poisto (18)
2. vaiheen vesikattojen lahovauriokorjaukset ja
oikaisukoolaukset (25)

3. vaiheen asukkaiden jatelavat ja asukastavaroiden poisto (31)
1. ja 2. vaiheen alapohjarakenteiden uusiminen, hyvitys (32)
talojen 10, 11, 12 ja 13 sahkdmittareiden asennus (34)

1. ja 2. vaiheen kuistien kattojen muutostyot (35)
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