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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka

Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisatoita Lujatalo Oy:lta hintaan
1.923,92 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.759.408,87 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 537.970,44 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 266.420,99 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden, jotka talon 2 huoltorakennuksen
valisia sahkoputkivarauksia, kustannukset ovat 1.923,92 euroa.
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