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Helsingin Asumisoikeus Oy / Spurtin arkkitehtisuunnittelun lisätyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja hallintoyksikön maksamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy/Spurtin arkkitehtisuunnittelun lisätöistä 
Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy:lle 17.670 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on valinnut 25.1.2012 kohteiden Asunto Oy 
Helsingin Sportti ja Helsingin Asumisoikeus Oy/Spurtti 
arkkitehtisuunnittelijaksi Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy:n. 
Toimikunnan päätöksessä mainitut kohteet on myöhemmin yhdistetty 
yhdeksi hankkeeksi eli Helsingin Asumisoikeus Oy/Spurtiksi. 

Suunnittelija on joutunut tekemään lisäsuunnittelua virheellisestä 
asemakaavasta aiheutuneiden rakennusten uudelleen järjestelystä 
johtuen sekä uuden rakennustyypin suunnittelu, koska asemakaavan 
merkittyjä rakennusaloja ei voi toteuttaa.

Arkkitehtisuunnittelun kokonaispalkkio  on 268.418,40 euroa. 
Toimitusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisätöiden osalta 
siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen 
hinnan kanssa ei ylitä 100.000 euroa. Tähän mennessä suunnittelun 
lisätöitä ei ole tilattu. Nyt tilattavien lisätöiden kokonaiskustannus on 
17.670 euroa.
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Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432
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