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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisatoita Lujatalo Oy:lta hintaan
2.673,78 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.759.408,87 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 537.970,44 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 268.344,92 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat 2.673,78 euroa.

Lisatyot:
— keittiokomeroiden valitilalaatat harkkoseinalla, talo 1 (114)
l
— hissikonehuoneen luukun terastikkaat, talo 1 (117)
U
— keittibkomeroiden valitilalaatat harkkoseinalla, talo 2 (207A)
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