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Heka Viikinmäki Henrik Lättiläisen katu 12 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-000828 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Viikinmäki Henrik Lättiläisen katu 12 rakennusurakan lisätöitä NCC 
Rakennus Oy:ltä lisähintaan 3.485,57 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.399.072 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 419.953,60 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 62.813,13 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden, jotka koskevat 
suunnitelmamuutoksia (korjaukset tarjoukseen nro 32), kustannukset 
ovat 3.485,57 euroa.

Lisätiedot
Merja Rukko, projektipäällikkö, puhelin: 310 76325

merja.rukko(a)att.hel.fi
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