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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka

Maunula Maunulantie 19 rakennusurakan lisatoita Lujatalo Oy:lta
hintaan 13.607,92 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.241.284,48 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 562.064,22 euroa. Lisatoita on tdhan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 505.178,74
eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
13.607,92 euroa. Lisatyot:

— IV-koneiden ja lammdnjakopakettien uudet venttiilit (89)
— kootut suunnitelmamuutoksista johtuvat tyot (92)
— asuntojen kylpyhuonepattereiden esisaatétdiden muutostyot (99)
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