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Heka Kapyla Osmontie 43 LVIA-urakan lisa- ja muutostyot
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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Kapyla Osmontie 43 LVIA-urakan lisatoita Skanska Talonrakennus
Oy:lta hintaan 50.843,58 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen LVIA-urakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.
Urakkasopimuksen hinta on 1.450.170 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 72.508,50 euroa. Asuntotuotantotoimikunta on
myontanyt LVIA-urakan lisatdihin 166.679,72 euroa siten, ettei se
vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Nyt esitettavaksi tilattavien lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
50.843,58 euroa. Lisatyot:

— avattavien tarkastuslaatikoiden lisdys A-, B-, C- ja D-osien
vesikatoille (5)

— yleisten tilojen IV-konemuutokset (6)

— asuntojen liesikupu- ja ylakaapiston alavetojen muutokset (7)

— IV-konehuoneiden kanavamuutostyot (8)

— asuntojen B46, B47 ja B48 liesikupumuutokset (9)

— autohallin savunpoiston sulkupeltien poisjatto, hyvitys (10)

— lampodlinjojen pystynousujen heittoja C52, C57 ja D74 (11)

— arkkitehti- ja LVI-suunnitelmien ristiriitaisuudet A- ja B-portaan
markatilat (12)

— alapohjan viemarikorkojen muutokset (13)

— C-B-portaiden valiset runkosulut (14)

— autohallissa sijaitsevaan bensan erotuskaivoon tuuletuksen
lisdys (15)

— pesulan ponttokaivot (16)

— lisatty D-portaan eteen imeytyskaivo ja 2 kpl sadevesikaivoja
(17)

— RAU-lisaty6t (18)

— A-portaan kuivaushuoneeseen lisatyt tulo- ja poistoilmaventtiilit

(19)
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— kerhotilan LTO-koneen jateilman ulospuhalluksen muutostyot
(20)

— RAU-lisaty6t (21A)

— traktorihallin pintavahtikeskuksen lisays (22)

— tyonjohdon kustannukset kuukauden osalta, hyvitys (23)
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