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Heka Maunula Maunulantie 19 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-000093 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Maunula Maunulantie 19 rakennusurakan lisätöitä Lujatalo Oy:ltä 
hintaan 13.607,92 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.241.284,48 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 562.064,22 euroa.  Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 505.178,74 
eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
13.607,92 euroa. Lisätyöt:

 IV-koneiden ja lämmönjakopakettien uudet venttiilit (89)
 kootut suunnitelmamuutoksista johtuvat työt (92)
 asuntojen kylpyhuonepattereiden esisäätötöiden muutostyöt (99)

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
pienhankinnat, kaupunginhallitus


