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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka

Jakomaki Jakomaentie 8 a, b ja d rakennusurakan lisatoita Lujatalo
Oy:lta hintaan 31.849,10 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.376.647 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 618.832,35 euroa. Lisa- ja muutostoita on
aikaisemmin tilattu 309.544,76 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
31.849,10 euroa. Lisatyot:

— nousuhormin muutokset, talo 8a (35a)

— nousuhormin muutokset, talo 8b (36)

— pihakaivon paksumpi sementtilaastivuoraus (50)

— kanaalin kannen uusiminen, talo 8a (70a)

— asuntojen hormien eristyslisays, talo 8a (81)

— sadevesiviemarin uusiminen ja vesijohdon korjaus, talo 8c (96)

— kanaalin kannen uusiminen, talo 8b (97a)

— rakennusjatemaiden poisvienti ja seulonta, talojen 8b etupiha
+talon 8a paaty (100)
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