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328 §
Heka Käpylä Osmontie 43 LVIA-urakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-012105 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Käpylä Osmontie 43 LVIA-urakan lisätöitä Skanska Talonrakennus 
Oy:ltä hintaan 50.843,58 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen LVIA-urakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy. 
Urakkasopimuksen hinta on 1.450.170 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 72.508,50 euroa. Asuntotuotantotoimikunta on 
myöntänyt LVIA-urakan lisätöihin 166.679,72 euroa siten, ettei se 
vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Nyt esitettäväksi tilattavien lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
50.843,58 euroa. Lisätyöt:

 avattavien tarkastuslaatikoiden lisäys A-, B-, C- ja D-osien 
vesikatoille (5)

 yleisten tilojen IV-konemuutokset (6)
 asuntojen liesikupu- ja yläkaapiston alavetojen muutokset (7)
 IV-konehuoneiden kanavamuutostyöt (8)
 asuntojen B46, B47 ja B48 liesikupumuutokset (9)
 autohallin savunpoiston sulkupeltien poisjättö, hyvitys (10)
 lämpölinjojen pystynousujen heittoja C52, C57 ja D74 (11)
 arkkitehti- ja LVI-suunnitelmien ristiriitaisuudet A- ja B-portaan 

märkätilat (12)
 alapohjan viemärikorkojen muutokset (13)
 C-B-portaiden väliset runkosulut (14)
 autohallissa sijaitsevaan bensan erotuskaivoon tuuletuksen 

lisäys (15)
 pesulan pönttökaivot (16)
 lisätty D-portaan eteen imeytyskaivo ja 2 kpl sadevesikaivoja 

(17)
 RAU-lisätyöt (18)
 A-portaan kuivaushuoneeseen lisätyt tulo- ja poistoilmaventtiilit 

(19)
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 kerhotilan LTO-koneen jäteilman ulospuhalluksen muutostyöt 
(20)

 RAU-lisätyöt (21A)
 traktorihallin pintavahtikeskuksen lisäys (22)
 työnjohdon kustannukset kuukauden osalta, hyvitys (23)

Lisätiedot
Klaus Hamström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32307

klaus.hamstrom(a)att.hel.fi
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