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Heka Vallila Kangasalantie 13 rakennusurakan lisatyot
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Paatos

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Vallila Kangasalantie 13 rakennusurakan lisatéita Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:lta hintaan 31.889,68 euroa (alv 24 %).

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 13.396.914 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 669.845,70 euroa. Lisatdita on tdhan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 201.565,56
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat 31.889,68
euroa. Lisatyot:

— autohallin monttuun tulevien kaivojen muokkaaminen (20)

— palotarkastus ja piharakennusten sijaintikatselmus (47)

— B-ja C-portaiden ylapaassa kaapeleiden palosuojaus (54)

— perusvesipumppaamon kansiston korottaminen (56)

— autohallin pumppaamon poistoputken tdsmayssuoja (57A)

— sahkdmuutoksia (60)

— sisapihan kynnysten liikuntasaumakorjaus (61)

— katuvalopylvaiden poisto ja palautus Kangasalantien varteen
(62)

— aurinkopanelijarjestelman muutos ja vakiopaineventtiili
vesimittarin jalkeen (64)

— parvekevalaisinmuutos, hyvitys (66)
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