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Heka Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisa- ja muutostyot
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Paatos
Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Heka Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisatoita Lujatalo Oy:lta
hintaan 41.758,22 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.759.408,87 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 537.970,44 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 340.629,26 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden, jotka koskevat viemarilinjojen
imukaivoja talossa 4, kustannukset ovat yhteensa 41.758,22 euroa.
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