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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Heka Kapyla Osmontie 43 sahkourakan lisatoita Uudenmaan
Sahkotekniikka JP Oy:lta hintaan 7.970,83 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Sahkourakoitsija on Uudenmaan Sahkotekniikka JP Oy ja sahkdurakan
urakkasopimuksen hinta on 559.650 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 27.982,50 euroa. Toimitusjohtajalla on em. viiden
prosentin rajasta huolimatta kuitenkin oikeus hyvaksya urakan lisa- ja
muutostditd 50.000 euroon saakka. Toimikunta on 4.9.2013 myontanyt
kohteen rakennusurakan lisatdihin 110.694,59 euroa. Lisatoita on
tahan mennessa tilattu 105.857,99 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
7.970,83 euroa. Lisatyot:

— CD asuntojen mittarointi (3)

— ulkovalojen (LED) lisaykset (5)

— ovilukkojen lisaykset kerhohuoneisiin (6)
— autolammitysrasian lisays paikalle 21 (8)
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