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Heka Käpylä Osmontie 43 sähköurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-008630 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Heka Käpylä Osmontie 43 sähköurakan lisätöitä Uudenmaan 
Sähkötekniikka JP Oy:ltä hintaan 7.970,83 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Sähköurakoitsija on Uudenmaan Sähkötekniikka JP Oy ja sähköurakan 
urakkasopimuksen hinta on 559.650 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 27.982,50 euroa. Toimitusjohtajalla on em. viiden 
prosentin rajasta huolimatta kuitenkin oikeus hyväksyä urakan lisä- ja 
muutostöitä 50.000 euroon saakka. Toimikunta on 4.9.2013 myöntänyt 
kohteen rakennusurakan lisätöihin 110.694,59 euroa. Lisätöitä on 
tähän mennessä tilattu 105.857,99 euroa. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
7.970,83 euroa. Lisätyöt:

 CD asuntojen mittarointi (3)
 ulkovalojen (LED) lisäykset (5)
 ovilukkojen lisäykset kerhohuoneisiin (6)
 autolämmitysrasian lisäys paikalle 21 (8)

Lisätiedot
Klaus Hamström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32307

klaus.hamstrom(a)att.hel.fi
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