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Paatos
Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Heka Viikinmaki Henrik Lattilaisen katu 12 rakennusurakan lisatoita
NCC Rakennus Oy:lta lisdhintaan 620,62 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.399.072 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 419.953,60 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 116.474,61 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden, jotka koskevat elementtien
lautamuottipinnan lisaysta, kustannukset ovat 620,62 euroa.
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