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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Heka Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisatoita YIT Rakennus
Oy:lta lisahintaan 39.093,78 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.366.280 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 418.314 euroa. Lisatoita ei ole tdhan mennessa
tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
39.093,78 euroa. Lisatyot:

— alapohjan tuuletusputken materiaalimuutos (3)

— RK- ja sadevesikaivojen lisaaminen ja F-rakennuksen
sadevesilinjan poisjatto (4)

— asuinhuoneiston G5 radonmittaus (5)
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