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Heka Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-001816 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Heka Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisätöitä Lujatalo Oy:ltä 
hintaan 41.758,22 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.759.408,87 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 537.970,44 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 340.629,26 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden, jotka koskevat viemärilinjojen 
imukaivoja talossa 4, kustannukset ovat yhteensä 41.758,22 euroa.

Lisätiedot
Jarkko Heinonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32338

jarkko.heinonen(a)att.hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
pienhankinnat, kaupunginhallitus


