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Heka Kansanasunnot Kortteli 819 rakennesuunnittelun lisätyöt

HEL 2014-007038 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja hallintoyksikön 
maksamaan Heka Kansanasunnot Kortteli 819 rakennesuunnittelun 
lisätyöstä ajalta 12.4.2013-10.4.2014 Insinööritoimisto Lauri Mehto 
Oy:lle 9.921,24 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen rakennesuunnittelijaksi 
Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:n. 

Suunnittelija on tehnyt lahovaurioihin liittyvää lisäsuunnittelua ajalta 
12.4.2013-10.4.2014 ja esittää lisätöistä korvattavaksi 9.921,24 euroa.

Rakennesuunnittelun kokonaispalkkio on 34.009,50 euroa. 
Toimitusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisätöiden osalta 
siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen 
hinnan kanssa ei ylitä 100.000 euroa. Tähän mennessä suunnittelun 
lisätöitä on tilattu 2.120,60 eurolla.

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi
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