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Asunto Oy Helsingin Vuollejokisimpukan rakennusurakan 
loppuunsaattamisen lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy Helsingin Vuollejokisimpukan rakennusurakan lisätöitä 
Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä hintaan 1.937,85 euroa (alv 24 
%).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakan loppuunsaattamisen urakoitsija on Mestari-
Rakentajat Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 
5.367.960 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 268.398 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
121.659,17 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitetyn lisätyön, joka koskee katualueen paikkausta, 
kustannukset ovat 1.937,85 euroa.
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Kristiina Ikävalko, projektipäällikkö, puhelin: 31032363

kristiina.ikavalko(a)att.hel.fi
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