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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Asunto Oy Helsingin Suezinpuiston rakennusurakan lisatéitda NCC
Rakennus Oy:lta hyvityshintaan -13.144,18 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.577.025,56 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 828.851,28 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 518.983,03
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat hyvityshintaan -
13.144,18 euroa. Lisatyot:

— tekniikkakaappien pellitys (5.5b.)

— ranskalaisten parvekkeiden ylapielien pellitykset (6.0.)

— paivakodin IV-konehuoneen kaivo (6.3.)

— paivakodin terassin kaivot (6.4.)

— talosaunan lisamuuraus (6.5a.)

— paivakodin lisakotelot (6.6a.)

— parvekelasituksen lisapelti (6.7.)

— porrashuoneiden kaide-elementtien sahaus (6.8.)

— lisatoita urakan alkuajoilta, nrot 1.2., 1.5.,1.6., 1.7., 2.7 .,
hyvityshintaan (10.0)
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