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356 §
Helsingin Asumisoikeus Oy / Pihlajanmarjan kokonaisurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-013067 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy/ Pihlajanmarjan kokonaisurakan lisätöitä 
Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 8.629,26 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urak-kasopimuksen mukainen hinta on 8.651.081 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 432.554,05 euroa. Lisätöitä ei ole tähän mennessä 
tilattu. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
8.629,26 euroa. Lisätyöt:

 jätebetonin välppäys (1)
 sähkökaapelin siirto (3)
 kattopollarit (7)

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi
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