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Heka Vallila Mäkelänkatu 37-43, rakennesuunnittelun lisätyöt

HEL 2012-017127 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa hallinto- ja talousyksikön 
maksamaan Heka Vallila Mäkelänkatu 37-43 rakennesuunnittelun 
lisätyöstä Vahanen Oy:lle 1.637,17 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen rakennesuunnittelijaksi Vahanen
Oy:n.

Rakennesuunnittelun kokonaispalkkio on 38.130 euroa. 
Toimitusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisätöiden osalta 
siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen 
hinnan kanssa ei ylitä 100.000 euroa. Tähän mennessä suunnittelun 
lisätöitä on tilattu 20.108,49 euroa.

Suunnittelija on tehnyt pintavesisuunnitelman päivityksen, palo-ovien 
sertifikaattiselvityksen ja kapselointikorjauksiin tehtävät selvitykset ja 
esittää töistä korvattavaksi 1.637,17 euroa.

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi
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