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Heka Vuosaari Rastilansivun kokonaisurakan lisatoita Skanska
Talonrakennus Oy:lta lisdhintaan 28.084,80 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urak-kasopimuksen mukainen hinta on 6.475.254,30 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 323.762,72 euroa. Lisatoita ei ole tdhan mennessa
tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
28.084,80 euroa. Lisatyot:

— puiden kaato ja istuttaminen (1)

— siirtymalaatta SV-pumppaamon paalle (2)
— koekuoppien kaivu viemarilinjalla (3)

— lisalouhinnat (4)

— LPA-alue 13 viemarilitoksen muutos (5)
— jatemaan ajo kaatopaikalle (6)

paalutus (9)
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