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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Helsingin Asumisoikeus Oy/ Pihlajanmarjan kokonaisurakan lisatoita
Skanska Talonrakennus Oy:lta hintaan 8.629,26 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urak-kasopimuksen mukainen hinta on 8.651.081 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 432.554,05 euroa. Lisatoita ei ole tahan mennessa
tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
8.629,26 euroa. Lisatyot:

— jatebetonin valppays (1)
— sahkdkaapelin siirto (3)
— kattopollarit (7)
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